

13.06.2021

Työmaa tarkastuspöytäkirja

Osoite Vanha Jäähalli kermikatot Saneeraus v.2021

Tiedot

Aika ja paikka 9.6.2021 klo.9.30
Pöytäkirjan laatija T: mi Vesikatto / Ahti Laaksonen

Asia

Ahti Laaksonen 13.06.2021 17:09

Suoritettiin työvaihekatselmus. Todettiin töiden edenneen hyvin,yläkatolla vanhan kerminpoisto ja uusien eristeiden / pohjakermin asennusta suoritettu n.70-80% ! Havaintoina joita tehtiin olivat uuden pohjakermin ja vanhan katteen liittymiskohdilla oli leikkauskoneen tekemiä halkeamia ,joista voi seurata vesivuoto vesisateella ,joten nämä kohdat on välittömästi peitettävä. Lisäksi vesikatoilla oli useassa paikassa peltien irroituksen yhteydessä tippuneita peltiruuveja (kuvat 1,2,3) jotka pitää poistaa välittömästi. Avautimme sattumanvaraisesta kohdasta vanhan uretaanieristeen varmistaaksemme,että eristeiden alapuoli on kunnossa ja höyrysulku ehjä,todeten näin olevan . (kuvat 4,5,6). Seuraavat tarvikkeiden nostotyöt suunniteltu 11.6 ! Edelleen asentajien käyttämä kulkureitti katolle suojaamatta lattioiden osalta , vast.työnj.lupasi hoitaa asian kuntoon viipymättä. Katon turvavaijereiden pollareiden juuriin voidaan asentaa kumitiivisteläipat ,aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen (kuva 7,8) Reunarakenteesta , vedenohjauspuun asennuksesta suoritetaan mallityöt ja katselmus vko. 25 ! Vast.työnj.ilmoittaa tarkemman ajankohdan !



Ahti Laaksonen 13.06.2021 16:43
Ruuveja katteella



Ahti Laaksonen 13.06.2021 16:43
Ruuveja myös alakatolla



Ahti Laaksonen 13.06.2021 16:43
Ruuveja



Ahti Laaksonen 13.06.2021 16:52
4) vanha uretaanieriste



Ahti Laaksonen 13.06.2021 16:52
5) eriste / höyrösulku



Ahti Laaksonen 13.06.2021 16:52
6) eriste/ höyrösulku/ kantava profiilipelti



Ahti Laaksonen 13.06.2021 16:57
Suojaukset puuttuu !



Ahti Laaksonen 13.06.2021 17:01
7) kumilaippa pollariin




Ahti Laaksonen 13.06.2021 17:01
8)Turvavaijerin pollari



Ahti Laaksonen 13.06.2021 17:03
Pohjakermi/ eriste asennus yläkatolla n.70%



Ahti Laaksonen 13.06.2021 17:03
Uutta eristettä asennettuna



Ahti Laaksonen 13.06.2021 17:06
Vedenohjauspuun malli



Ahti Laaksonen 13.06.2021 17:06
Tilanne kuva työvaiheesta



Ahti Laaksonen 13.06.2021 17:06
Pohjakermin Kiinnityksetet saumalta

Kommentit

Ahti Laaksonen 10.05.2022 14:20

Katselmuksessa paikalla Tilaajan edustajat. Ja T:mi Vesikatto Dr ,Tilaajan valvoja Ahti Laaksonen.
Urakoitsijan työnjohto